УТВЕРЖДЕН протоколом заседания Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 14.12.2018 № 2

ПАСПОРТ регионального проекта Алтайского края «Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

Наименование национального проекта		Образование						
Краткое наименование регионального	Успех каждого ребенка	Срок начала и окончания	1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.					
проекта		проекта						
Куратор регионального проекта	Долгова И.В., заместитель	Председателя Правительства	а Алтайского края					
Руководитель регионального проекта	Костенко М.А., министр об	разования и науки Алтайско	ого края					
A плинистротор рогионали ного просито	Дюбенкова М.В., временно исполняющий обязанности заместителя министра образования							
Администратор регионального проекта	и науки Алтайского края							
Связь с государственными программами	государственная программа	а Алтайского края «Развити	е образования и молодежной политики					
Алтайского края	в Алтайском крае» на 2014	1–2020 годы, утверждена по	остановлением Администрации Алтай-					
	ского края от 20.12.2013 №	670;						
	государственная программ	ма Алтайского края «До	оступная среда в Алтайском крае»					
	на 2016–2020 годы, ут	верждена постановлением	и Администрации Алтайского края					
	от 29.04.2016 № 152							

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

$N_{\underline{0}}$	Поликамарамия поморожана	Тип показа- Базовое значение				Период, год						
Π/Π	Наименование показателя	теля	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	основной	68	1 января 2018 г.	73	74	76	77	78	80		
2	Число детей, охваченных деятельно- стью детских технопарков «Квантори- ум» (мобильных технопарков «Кванто- риум») и других проектов, направлен- ных на обеспечение доступности до- полнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и тех- нической направленностей, соответ- ствующих приоритетным направлени- ям технологического развития Россий- ской Федерации, человек, нарастаю- щим итогом	основной	450	1 января 2018 г.	8000	17000	27000	36300	46100	56500		
3	Число участников открытых онлайнуроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах,	основной	0,5	1 января 2018 г.	53,5	84,8	134,6	166,6	215,3	266,7		

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	направленных на раннюю профориен-									
	тацию, тыс. человек									
4	Число детей, получивших рекоменда-	основной	0	1 июня	2000	3000	4000	5000	6000	7000
	ции по построению индивидуального			2018 г.						
	учебного плана в соответствии с вы-									
	бранными профессиональными компе-									
	тенциями (профессиональными обла-									
	стями деятельности) с учетом реализа-									
	ции проекта «Билет в будущее», нарас-									
	тающим итогом, человек									

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
1	на принципах справедливости, всеобщности и направленно	развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной ой на самоопределение и профессиональную ориентацию всех ющихся
1.1	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся приняли участие в открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,	в период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 85 % от общего числа обучающихся Алтайского края
1.2	направленных на раннюю профориентацию Не менее 7000 тыс. детей получили рекомендации по построе-	функционирует система мер ранней профориентации, которая

1	2	3
	нию индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана; система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио)
1.3	В общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, обновлена материальнотехническая база для занятий физической культурой и спортом	реализованы мероприятия по обновлению материально- технической базы в общеобразовательных организациях, распо- ложенных в сельской местности; к 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 120 общеобразовательных организациях не менее 27,3 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, ре- ализуемых во внеурочное время
1.4	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 4 детских технопарков «Кванториум» и 3 ¹ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ²	реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью; к 2024 году будут созданы не менее 4 детских технопарков «Кванториум» (нарастающим итогом к 2016 году) и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
1.5	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих об-	к середине 2021 года в общеобразовательные организации Алтайского края внедрена методология сопровождения, наставни-

 $^{^{1}}$ Далее по аналогичным мероприятиям — накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» 2 Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

1	2	3
	разовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	чества и «шефства» для обучающихся
1.6	Не менее 34 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 46 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 52 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 58 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 64 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 70 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.	согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году; сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие
1.7	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Алтайском крае	реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью

1	2	3
1.8	В Алтайском крае внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	к концу 2021 года в Алтайском крае внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей; реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей)
1.9	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественноделовых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит: расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности
1.10	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Алтай-	вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, расположен-

1	2	3
	ском крае, вовлечены в различные формы сопровождения,	ных в Алтайском крае, в различные формы сопровождения и
	наставничества и шефства	наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.11	Обучающимся 5-11 классов в Алтайском крае предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программы; освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

No	Наименование федерального проекта и	Объем фи	нансового об	беспечения п	о годам реал	изации (млн	. рублей)	Всего
Π/Π	источники финансирования	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(млн. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Формирование эффективной системы выя на принципах справедливости, все		•	і на самоопр		•		
1.1	Создание детских технопарков «Кванториум»	29,9	144,3	59,8	177,2	92,7	210,1	714,0
1.1.1	Федеральный бюджет ³	0,0	72,0	0,0	72,0	0,0	72,0	216,0
	из них межбюджетные трансферты бюджету Алтайского края	0,0	72,0	0,0	72,0	0,0	72,0	216,0
1.1.2	Бюджет Алтайского края ³	25,4	26,1	25,4	26,1	25,4	26,1	154,5
1.1.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Алтайского края ³	0,0	27,2	29,9	60,1	62,8	93,0	273,0
1.1.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	внебюджетные источники ³	4,5	19,0	4,5	19,0	4,5	19,0	70,5
1.2	В Алтайском крае создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-

 $^{^{3}}$ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России. Финансирование будет подтверждено в случае победы в конкурсном отборе

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	образовательным программам основного и среднего общего образования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1	Федеральный бюджет ⁴	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	из них межбюджетные трансферты бюд- жету Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Бюджет Алтайского края ⁴	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4	внебюджетные источники ⁴	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,9
1.3.1	Федеральный бюджет ⁵	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8
	из них межбюджетные трансферты бюджету Алтайского края ⁵	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8
1.3.2	Бюджет Алтайского края ⁵	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
1.3.2.1	из них межбюджетные трансферты бюд- жетам муниципальных образований Ал- тайского края 5	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1

⁴ Планируется участие в конкурсном отборе Минпросвещения России, начиная с 2020 года. Финансирование выделяется в случае победы в конкурсном отборе ⁵ Ежегодное участие в конкурсном отборе Минпросвещения России. Финансирование выделяется в случае победы в конкурсном отборе

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2	Бюджет Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.1	из них межбюджетные трансферты бюд- жетам поселений муниципальных обра- зований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4	внебюджетные источники ⁶	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные							

⁶ Планируется участие краевых организаций образования в реализации федерального проекта. Денежные средства будут поступать от оператора проекта «Билет в будущее» в виде грантов юридическим лицам

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	программы, в том числе с использованием дистанционных технологий 7. Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественноделовых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ.	3	4	5	6	7	8	9
	Внедрена целевая модель развития региональных систем	16,3	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	48,8

 $^{^{7}}$ Ежегодное участие в конкурсном отборе Минпросвещения России. Финансирование выделяется в случае победы в конкурсном отборе

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.1	Федеральный бюджет ⁸	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
1.5.1.1	из них межбюджетные трансферты бюд- жету Алтайского края	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
1.5.2	Бюджет Алтайского края ⁸	2,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	17,2
1.5.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3	Консолидированные бюджеты муници-пальных образований Алтайского края	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	17,5
1.5.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4	внебюджетные источники	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
1.6	Создание мобильных технопарков «Кванториум»	43,1	18,5	61,6	37,0	80,1	55,5	295,8
1.6.1	Федеральный бюджет ⁹	16,6	0,0	16,6	0,0	16,6	0,0	49,8
1.6.1.1	из них межбюджетные трансферты бюд- жетуАлтайского края	16,6	0,0	16,6	0,0	16,6	0,0	49,8
1.6.2	Бюджет Алтайского края ⁹	23,1	18,5	23,5	18,5	23,5	18,5	125,6
1.6.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Алтайского края ⁹	0,0	0,0	18,1	18,5	36,6	37,0	110,2
1.6.3.1	из них межбюджетные трансферты бюд- жетам поселений муниципальных обра- зований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.4	внебюджетные источники	3,4	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	10,2

⁸ Ежегодное участие в конкурсном отборе Минпросвещения России. Финансирование выделяется в случае победы в конкурсном отборе
⁹ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России. Финансирование будет подтверждено в случае победы в конкурсном отборе

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7	К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими до-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	полнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.							
1.7.1	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.1.1	из них межбюджетные трансферты бюд- жету Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2	Бюджет Алтайского края ¹⁰	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.3	Консолидированные бюджеты муници-пальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.3.1	из них межбюджетные трансферты бюд- жетам поселений муниципальных обра- зований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего п	о региональному проекту ¹¹ , в том числе:	134,2	169,3	127,9	220,7	179,3	272,1	1103,5
Федерал	пьный бюджет	70,4	72,0	16,6	72,0	16,6	72,0	319,6
Алтайсі	межбюджетные трансферты бюджету кого края	70,4	72,0	16,6	72,0	16,6	72,0	319,6
Бюджет	Алтайского края	53,8	47,6	51,9	47,6	51,9	47,6	300,4

 $^{^{10}}$ Планируется разовое финансирование мероприятия за счет средств бюджета Алтайского края в период с 2022 по 2024 годы 11 Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

1	2	3	4	5	6	7	8
из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Алтайского края	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Алтайского края	0,0	30,7	51,5	82,1	102,9	133,5	400,7
из них межбюджетные трансферты бюджетам по- селений муниципальных образований Алтайского края	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	10,0	19,0	7,9	19,0	7,9	19,0	82,8

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регио-	Костенко М.А.	министр образования	Долгова И.В.	10
	нального проекта		и науки Алтайского края		
2	Администратор регио-	Дюбенкова М.В.	временно исполняющий обя-	Костенко М.А.	20
	нального проекта		занности заместителя мини-		
			стра образования и науки Ал-		
			тайского края		
			зационные мероприятия по проен	сту	
3	Администратор регио-	Дюбенкова М.В.	временно исполняющий обя-	Костенко М.А.	20
	нального проекта		занности заместителя мини-		
			стра образования и науки Ал-		
			тайского края		
4	Участник регионально-	Плешкова О.А.	начальник отдела воспитания	Дюбенкова М.В.	55
	го проекта		и дополнительного образова-		
			ния Министерства образова-		
			ния и науки Алтайского края		
	Принятие участия в откр		реализуемых с учетом опыта цик	ла открытых уроков «Прое	ктория»,
		направленн	ных на раннюю профориентацию		
5	Ответственный за до-	Дроздова И.Н.	начальник отдела общего об-	Дюбенкова М.В.	15
	стижение результата		разования Министерства об-		
	регионального проекта		разования и науки Алтайского		
			края		
6	Администратор регио-	Дюбенкова М.В.	временно исполняющий обя-	Костенко М.А.	5
	нального проекта		занности заместителя мини-		
	_		стра образования и науки Ал-		
			тайского края		
7	Участник регионально-	Плешкова О.А.	начальник отдела воспитания	Дюбенкова М.В.	5
	го проекта		и дополнительного образова-		
	_		ния Министерства образова-		

1	2	3	4	5	6
			ния и науки Алтайского края		
8	Участник регионально- го проекта	Швыряева Е.А.	заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Алтайского края	Плешкова О.А.	10
9	Участник регионального проекта	Дюкова Е.П.	начальник сектора информатизации образования Министерства образования и науки Алтайского края	Долженко И.А.	5
Построе			твии с выбранными профессионал учетом реализации проекта «Бил		фессиональными
10	Ответственный за до- стижение результата регионального проекта	Дроздова И.Н.	начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Алтайского края	Дюбенкова М.В.	10
11	Администратор регионального проекта	Дюбенкова М.В.	временно исполняющий обя- занности заместителя мини- стра образования и науки Ал- тайского края	Костенко М.А.	5
12	Участник регионально- го проекта	Калашникова И.А.	ведущий специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Алтайского края	Дроздова И.Н.	15
13	Участник регионально- го проекта	Коротких М.И.	главный специалист отдела профессионального образования Министерства образования и науки Алтайского края	Трофименко Д.В.	15
14	Участник регионально- го проекта	Швыряева Е.А.	заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Ал-	Плешкова О.А.	5

1	2	3	4	5	6
			тайского края		
Обновл	пение материально-техничес		физической культурой и спортом	общеобразовательных орган	изаций, располо-
			ных в сельской местности	,,	
15	Ответственный за до-	Кайгородов Е.В.	временно исполняющий обя-	Костенко М.А.	10
	стижение результата		занности заместитель мини-		
	регионального проекта		стра, начальника отдела ре-		
			сурсного обеспечения Мини-		
			стерства образования и науки		
			Алтайского края		
16	Администратор регио-	Дюбенкова М.В.	временно исполняющий обя-	Костенко М.А.	5
	нального проекта		занности заместителя мини-		
			стра образования и науки Ал-		
177		П	тайского края	H.C. MD	10
17	Участник регионально-	Плешкова О.А	начальник отдела воспитания	Дюбенкова М.В.	10
	го проекта		и дополнительного образова-		
			ния Министерства образования и науки Алтайского края		
			ния и науки Алтаиского края		
18	Участник регионально-	Коклемина Н.В.	ведущий инженер отдела ре-	Кайгородов Е.В.	15
	го проекта		сурсного обеспечения Мини-		
			стерства образования и науки		
			Алтайского края		
19	Участник регионально-	Гайдукова В.В.	старший инспектор отдела	Плешкова О.А.	15
	го проекта		воспитания и дополнительно-		
			го образования Министерства		
			образования и науки Алтай-		
			ского края		
•			тских технопарков «Кванториум»		10
20	Ответственный за до-	Плешкова О.А.	начальник отдела воспитания	Дюбенкова М.В.	10
	стижение результата		и дополнительного образова-		
	регионального проекта		ния Министерства образова-		
0.1	A	П	ния и науки Алтайского края	IC	~
21	Администратор регио-	Дюбенкова М.В.	временно исполняющий обя-	Костенко М.А.	5

1	2	3	4	5	6
	нального проекта		занности заместителя мини- стра образования и науки Ал- тайского края		
22	Участник регионально- го проекта	Федотова Л.И.	старший инспектор отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Алтайского края	Плешкова О.А.	15
23	Участник регионально- го проекта	Муратов А.Ю.	заместитель директора по до- полнительному образованию КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей- интернат	Романенко С.А.	15
24	Участник регионально- го проекта	Шимко Т.В.	начальник отдела планирования и финансирования Министерства образования и науки Алтайского края	Кайгородов Е.В.	5
25	Участник регионально- го проекта	Вирбицкас Е.В.	начальник МКУ «Управление образования Администрации города Бийска»	Мелихова А.Г.	15
26	Участник регионально- го проекта	Мосинцева М.В.	председатель комитета по образованию Администрации города Новоалтайска	Михайлова Т.В.	15
27	Участник регионально- го проекта	Мищерин А.А.	исполняющий обязанности заместителя главы Администрации города Рубцовска, начальник МКУ «Управление образования» г. Рубцовска	Фельдман Д.З.	15

Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися

			eej imiezamini			
28	Ответственный за до-	Говорухина С.П.	исполняющий	обязанности	Дюбенкова М.В.	15

1	2	3	4	5	6
	стижение результата регионального проекта		ректора краевого государ- ственного бюджетного учре- ждения дополнительного профессионального образова- ния «Алтайский краевой ин- ститут повышения квалифи- кации работников образова- ния»		
29	Администратор регионального проекта	Дюбенкова М.В.	временно исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Алтайского края	Костенко М.А.	5
30	Участник регионально- го проекта	Плешкова О.А.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Алтайского края	Дюбенкова М.В.	10
31	Участник регионального проекта	Марискин И.Н.	директор краевого государ- ственного бюджетного учре- ждения дополнительного об- разования «Алтайский крае- вой детский экологический центр»	Плешкова О.А.	10
32	Участник регионального проекта	Садовой А.Д.	директор краевого государ- ственного бюджетного учре- ждения дополнительного об- разования «Краевой центр информационно-технической работы»	Плешкова О.А.	10
33	Участник регионально- го проекта	Егорова Т.Ю.	исполняющий обязанности директора краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного об-	Плешкова О.А.	10

1	2	3	4	5	6
			разования «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи»		
34	Участник регионального проекта	Молчанова Н.В.	директор краевого государ- ственного бюджетного учре- ждения дополнительного об- разования «Алтайский крае- вой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Ал- тай»	Плешкова О.А.	10
35	Участник регионального проекта	Муратов А.Ю.	заместитель директора по до- полнительному образованию КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей- интернат	Романенко С.А.	10
Создание	условий для освоения дог		разовательных программ, в том чи ограниченными возможностями з,		анционных техно-
36	Ответственный за до- стижение результата регионального проекта	Плешкова О.А.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Алтайского края	Дюбенкова М.В.	10
37	Администратор регионального проекта	Дюбенкова М.В.	временно исполняющий обя- занности заместителя мини- стра образования и науки Ал- тайского края	Костенко М.А.	5
38	Участник регионального проекта	Говорухина С.П.	и.о. ректора краевого государ- ственного бюджетного учре- ждения дополнительного профессионального образова- ния «Алтайский краевой ин- ститут повышения квалифи- кации работников образова-	Дюбенкова М.В.	15

1	2	3	4	5	6
			ния»		
39	Участник регионального проекта	Королева А.Б.	старший инспектор сектора специального образования Министерства образования и науки Алтайского края	Корягина Н.Г.	10
40	Участник регионального проекта	Швыряева Е.А.	заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Алтайского края	Плешкова О.А.	10
Создан	ие регионального центра в		и развития способностей и талант		анных с учетом
			вательного фонда «Талант и успе		
41	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дроздова И.Н.	начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Алтайского края	Дюбенкова М.В.	10
42	Администратор регионального проекта	Дюбенкова М.В.	временно исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Алтайского края	Костенко М.А.	5
43	Участник регионального проекта	Цекало С.В.	главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Алтайского края	Дроздова И.Н.	15
44	Участник регионального проекта	Переверзева О.В.	руководитель Центра по работе с одаренными детьми в Алтайском крае	Борисенко О.В.	15
	Внедрение в Алтайском	крае целевой модели ј	развития региональных систем до	ополнительного образования	детей
45	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Плешкова О.А.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Алтайского края	Дюбенкова М.В.	10

1	2	3	4	5	6
46	Администратор регионального проекта	Дюбенкова М.В.	временно исполняющий обя- занности заместителя мини- стра образования и науки Ал- тайского края	Костенко М.А.	5
47	Участник регионального проекта	Швыряева Е.А.	заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Алтайского края	Плешкова О.А.	10
48	Участник регионально- го проекта	Говорухина С.П.	исполняющий обязанности ректора краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования»	Дюбенкова М.В.	5

Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ

49	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Костенко М.А.	министр образования и науки Алтайского края	Долгова И.В.	5
50	Администратор регионального проекта	Дюбенкова М.В.	временно исполняющий обя- занности заместителя мини- стра образования и науки Ал- тайского края	Костенко М.А.	5
51	Участник регионально- го проекта	Говорухина С.П.	исполняющий обязанности. ректора краевого государственного бюджетного учре-	Дюбенкова М.В.	10

1	2	3	4	5	6
			ждения дополнительного профессионального образования «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования»		
52	Участник регионально- го проекта	Швыряева Е.А.	заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Алтайского края	Плешкова О.А.	5
53	Участник регионально- го проекта	Марискин И.Н.	директор краевого государ- ственного бюджетного учре- ждения дополнительного об- разования «Алтайский крае- вой детский экологический центр»	Плешкова О.А.	10
54	Участник регионального проекта	Садовой А.Д.	директор краевого государ- ственного бюджетного учре- ждения дополнительного об- разования «Краевой центр информационно-технической работы»	Плешкова О.А.	5
55	Участник регионально- го проекта	Егорова Т.Ю.	исполняющий обязанности директора краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи»	Плешкова О.А.	5
56	Участник регионально- го проекта	Молчанова Н.В.	директор краевого государ- ственного бюджетного учре-	Плешкова О.А.	5

1	2	3	4	5	6
			ждения дополнительного об-		
			разования «Алтайский крае-		
			вой центр детского отдыха,		
			туризма и краеведения «Ал-		
57	V	Mamanan A IO	тай»	Description C A	5
37	Участник регионально-	Муратов А.Ю.	заместитель директора по дополнительному образованию	Романенко С.А.	3
	го проекта		КГБОУ «Алтайский краевой		
			педагогический краевои лицей-		
			интернат		
Ворпечен	ие обущающихся организа.	шй осуществияющих	гинтернат образовательную деятельность по	радопинтельным общеобр	ээорэтепьным про-
Bobsic icii	-		мы сопровождения, наставничест	-	изовительным про
58	Ответственный за до-	Плешкова О.А.	начальник отдела воспитания	Дюбенкова М.В.	10
	стижение результата		и дополнительного образова-		
	регионального проекта		ния Министерства образова-		
			ния и науки Алтайского края		
59	Администратор регио-	Дюбенкова М.В.	временно исполняющий обя-	Костенко М.А.	5
	нального проекта		занности заместителя мини-		
			стра образования и науки Ал-		
	**	Б СП	тайского края	H. C. M.D.	10
60	Участник регионально-	Говорухина С.П.	исполняющий обязанности	Дюбенкова М.В.	10
	го проекта		ректора краевого государ-		
			ственного бюджетного учре-		
			ждения дополнительного		
			профессионального образования «Алтайский краевой ин-		
			ститут повышения квалифи-		
			кации работников образова-		
			ния»		
61	Участник регионально-	Швыряева Е.А.	заместитель начальника отде-	Плешкова О.А.	5
	го проекта	1	ла воспитания и дополнитель-		
	•		ного образования Министер-		

1	2	3	4	5	6		
			ства образования и науки Ал-				
			тайского края				
	Создание мобильных технопарков «Кванториум»						
62	Ответственный за до-	Плешкова О.А.	начальник отдела воспитания	Дюбенкова М.В.	10		
	стижение результата		и дополнительного образова-				
	регионального проекта		ния Министерства образова-				
		H 6 14 D	ния и науки Алтайского края	70			
63	Администратор регио-	Дюбенкова М.В.	временно исполняющий обя-	Костенко М.А.	5		
	нального проекта		занности заместителя мини-				
			стра образования и науки Ал-				
64	Участник регионально-	Швыряева Е.А.	тайского края заместитель начальника отде-	Плешкова О.А.	5		
04	го проекта	швырясва г.А.	ла воспитания и дополнитель-	Плешкова О.А.	J		
	То проскта		ного образования Министер-				
			ства образования и науки Ал-				
			тайского края				
65	Участник регионально-	Муратов А.Ю.	заместитель директора по до-	Романенко С.А.	15		
	го проекта	Trippwidz Tilio.	полнительному образованию		10		
	1		КГБОУ «Алтайский краевой				
			педагогический лицей-				
			интернат				
66	Участник регионально-	Шимко Т.В.	начальник отдела планирова-	Кайгородов Е.В.	5		
	го проекта		ния и финансирования Мини-				
			стерства образования и науки				
			Алтайского края				
			ожности освоения основных общ				
ному у	чеоному плану, в том число		четом результатов освоения ими	-	овательных про-		
67			рамм профессионального обучени		10		
67	Ответственный за до-	Плешкова О.А.	начальник отдела воспитания	Дюбенкова М.В.	10		
	стижение результата		и дополнительного образования Министерства образова-				
	регионального проекта		ния министерства ооразования и науки Алтайского края				
			ния и науки Алтаиского края				

1	2	3	4	5	6
68	Администратор регио-	Дюбенкова М.В.	временно исполняющий обязанности заместителя мини-	Костенко М.А.	5
	нального проекта		стра образования и науки Ал-		
			тайского края		
69	Участник регионально-	Дроздова И.Н.	начальник отдела общего об-	Дюбенкова М.В.	10
	го проекта		разования Министерства об-		
			разования и науки Алтайского		
70	Vuostuur paruonan na	Безрукова Е.Е.	края	Долгова И.В.	5
70	Участник регионального проекта	везрукова Е.Е.	министр культуры Алтайско-го края	долгова и.б.	3
71	Участник регионально-	Четошникова Е.В.	временно исполняющий обя-	Долгова И.В.	5
	го проекта		занности начальника управ-		
			ления спорта и молодежной		
			политики		
72	Участник регионально-	Трофименко Д.В.	начальник отдела профессио-	Дюбенкова М.В.	5
	го проекта		нального образования Мини-		
			стерства образования и науки		
			Алтайского края		

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к паспорту регионального про-екта Алтайского края «Успех каждого ребенка»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

$N_{\underline{0}}$	Наименование результата, меро-	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и	Уро-
Π/Π	приятия, контрольной точки	Начало	Окончание	исполнитель	характеристика	вень
					результата	кон-
						троля
1	2	3	4	5	6	7
1	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Дроздова И.Н.	информационно- аналитический отчет	КРП ¹²
1.1.1	Информирование муниципальных органов управления в сфере образования (далее – МО) о проведении открытых онлайнуроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Чеверда И.В.	информационные письма в МО	РРП ¹³

 12 КРП — куратор регионального проекта 13 РРП — руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
1.1.2	Разработка формы отчетности и формирование статистических данных участников открытых онлайн-уроков	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Дюкова Е.П.	утвержденная и согласованная форма	РРП
1.1.3	Освещение мероприятий средствами массовой информации	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Дроздова И.Н.	размещение информации в сети Интернет	РРП
1.1	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	31 декабря 2019 г.	Дроздова И.Н.	информационно- аналитический отчет	КРП
2	Не менее 2000 детей в Алтайском крае получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» ¹⁴	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Дроздова И.Н.; Трофименко Д.В.	информационно- аналитический отчет	КРП
2.1.1	Оказание содействия в подготов- ке пакета документов для опре- деления регионального операто- ра по организации профориента- ционных мероприятий в рамках реализации проекта «Билет в бу-	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Трофименко Д.В.	информационная справка	РРП

¹⁴Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки

1	2	3	4	5	6	7
	дущее»					
2.1.2	Организация работы по реализации проекта «Билет в будущее» на территории Алтайского края	1 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	региональный оператор	информационно- аналитическая справка	РРП
2.1.3	Организация на территории Алтайского края практических мероприятий по ранней профессиональной ориентации (профессиональные пробы)	1 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	региональный оператор	информационно- аналитическая справка	РРП
2.1	Не менее 2000 тыс. детей в Алтайском крае получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	-	31 декабря 2019 г.	Дроздова И.Н.; Трофименко Д.В.	информационно- аналитический отчет	КРП
3	В общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, обновлена материальнотехническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
3.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обнов-	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Костенко М.А.	заявка Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРΠ

1	2	3	4	5	6	7
	лению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
3.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материальнотехнической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Костенко М.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
3.1.3	Заключение соглашений с МО	28 февраля 2019 г.	1 мая 2019 г.	Гайдукова В.В.; Коклемина Н.В.	утвержденные со- глашения с МО	РРП
3.1.4	Подготовка акта Правительства Алтайского края о распределе- нии субсидии	14 января 2019 г.	14 марта 2019 г.	Гайдукова В.В.	акт Правительства Алтайского края	РРП
3.1.5	Внесение данных и формирование отчетов Министерства просвещения Российской Федерации	20 апреля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Гайдукова В.В.	сформированные отчеты	РРП
3.1	В общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-	-	31 декабря 2019 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	техническая база для занятий физической культурой и спортом					
4	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 1 ¹⁵ мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) 16	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
4.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Костенко М.А.	заявка Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРΠ
4.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Костенко М.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРΠ

¹⁵ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» ¹⁶ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

1	2	3	4	5	6	7
4.1.3	Проведение закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	1 мая 2019 г.	1 октября 2019 г.	Кайгородов Е.В.	ввод обору- дования в эксплу- атацию	РРП
4.1.4	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и функционированию мобильного технопарка «Кванториум»	15 января 2019 г.	15 марта 2019 г.	Федотова Л.И.	согласованная дорожная карта	РРП
4.1.5	Разработка новых программ дополнительного образования	15 апреля 2019 г.	15 сентября 2019 г.	Швыряева Е.А.	программы до- полнительного образования в количестве не менее 10	РРП
4.1.6	Проведен набор не менее 1 тыс. учащихся для прохождения дополнительных общеобразовательных программ	-	31 сентября 2019 г.	Швыряева Е.А.	итоговый отчет о проведении мероприятий по информационной компании и набор учащихся для прохождения дополнительных общеобразовательных программ	РРП
4.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, про-	-	31 декабря 2019 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	живающих в сельской местности и малых городах)					
5	Не менее 34 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
5.1.1	Разработка региональной нормативной базы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по сертификату персонифицированного финансирования	10 января 2019 г.	30 июля 2019 г.	Дюбенкова М.В.	региональная нормативная база для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по сертификату персонифицированного финансирования	РРΠ
5.1.2	Разработка программного обеспечения для организации дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья	10 января 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Говорухина С.П.; Плешкова О.А.	введены в действие не менее 5 дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих оплате сертификатом персонифицированного финансирования	РРΠ

1	2	3	4	5	6	7
5.1.3	Разработка дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья	30 декабря 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Говорухина С.П.; Плешкова О.А.	разработаны и внедрены не менее 3 дистанционных программы дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья не менее чем по 3 направленностям дополнительного образования детей	РРΠ
5.1.4	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников	30 декабря 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Говорухина С.П.	обучены 100 % руководителей и 30% педагогических работников организаций дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья	РРΠ
5.1.5	Внедрение персонифицирован- ного учета детей с ограниченны- ми возможностями здоровья, обучающихся по дополнитель-	30 декабря 2019 г.	30 декабря 2019 г.	Дюбенкова М.В.	персонифициро- ванный учет детей с ограниченными возможностями	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	ным общеобразовательным программам через общедоступный региональный навигатор по дополнительным общеобразовательным программам				здоровья, обуча- ющихся по до- полнительным общеобразова- тельным про- граммам	
5.1	Не менее 34 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31 декабря 2019 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
6	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	1 января 2020 г.	30 июля 2020 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
6.1.1	Разработка механизмов сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обу-	1 января 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Говорухина С.П.; Плешкова О.А.	утвержденное Положение	РРΠ

1	2	3	4	5	6	7
	чающимися					
6.1.2	Отбор пилотных организаций, осуществляющих сопровождение, наставничество и шефство для обучающихся образовательных организаций	1 января 2020 г.	1 март 2020 г.	Плешкова О.А.	приказ об утверждении пилотных организаций	РРП
6.1.3	Организация на территории Алтайского края мероприятий по внедрению сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	1 января 2020 г.	30 июля 2020 г.	Плешкова О.А.	информационно- аналитическая справка	РРΠ
6.1	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	-	30 июля 2020 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
7	В Алтайском крае внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	детей ¹⁷					
7.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Плешкова О.А.	заявка Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРΠ
7.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Костенко М.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
7.1.3	Разработка и утверждение дорожной карты по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Алтайском крае между проектным	15 января 2019 г.	15 марта 2019 г.	Швыряева Е.А.	согласованная дорожная карта	РРΠ

¹⁷ Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования

1	2	3	4	5	6	7
	офисом национального проекта и Правительством Алтайского края					
7.1.4	Разработка и утверждение положения о деятельности регионального модельного центра дополнительного образования детей (далее – РМЦ), плана деятельности РМЦ	-	1 марта 2019 г.	Швыряева Е.А.	согласованное положение	РРΠ
7.1.5	Согласование сметы внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей		15 марта 2019 г.	Плешкова О.А.	согласованная смета	РРП
7.1.6	Проведение закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	1 мая 2019 г.	1 октября 2019 г.	Кайгородов Е.В.	ввод обору- дования в эксплу- атацию	РРП
7.1.7	Создание портала РМЦ	-	30 сентября 2019 г.	Овечкин Б.П.	функционирует портала в сети «Интернет»	РРП
7.1.8	Внедрение и техническое сопровождение регионального общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам	10 сентября 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Плешкова О.А.	функционирует региональный общедоступный навигатор по дополнительным общеобразовательным программам	РРΠ
7.1.9	Внедрение модели персонифицированного финансирования	-	1 октября 2019 г.	Плешкова О.А.	выдача сертифи- катов	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	дополнительного образования детей					
7.1	Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	-	31 декабря 2021 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
8	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Дроздова И.Н.	информационно- аналитический отчет	КРП
8.1.1	Информирование муниципальных органов управления в сфере образования о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Чеверда И.В.	информационные письма в МО	РРП
8.1.2	Формирование данных по количеству участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Дюкова Е.П.	сформирована информация по количеству участ- ников	РРП
8.1.3	Освещение мероприятий средствами массовой информации	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Дроздова И.Н.	размещена информация в сети Интернет	РРП
8.1	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Алтайского	-	31 декабря 2020 г.	Дроздова И.Н.	информационно- аналитический	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию				отчет	
9	Не менее 3000 детей в Алтайском крае получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Дроздова И.Н.; Трофименко Д.В.	информационно- аналитический отчет	КРП
9.1.1	Оказание содействия в подготов- ке пакета документов для опре- деления регионального операто- ра по организации профориента- ционных мероприятий в рамках реализации проекта «Билет в бу- дущее»	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Трофименко Д.В.	информационная справка	РРΠ
9.1.2	Организация работы по реализации проекта «Билет в будущее» на территории Алтайского края	1 марта 2020 г.	31 декабря 2020 г.	региональный оператор	информационно- аналитическая справка	РРП
9.1.3	Организация на территории Алтайского края практических мероприятий по ранней профессиональной ориентации (профессиональные пробы)	1 марта 2020 г.	31 декабря 2020 г.	региональный оператор	информационно- аналитическая справка проб про- ведено	РРП
9.1	Не менее 3000 тыс. детей в Алтайском крае получили рекомен-	-	31 декабря 2020 г.	Дроздова И.Н.; Трофименко Д.В.	информационно- аналитический	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	дации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»				отчет	
10	В общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, обновлена материальнотехническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	РРП
10.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Костенко М.А.	заявка Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
10.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Костенко М.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материальнотехнической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
10.1.3	Заключение соглашений с МО	28 февраля 2020 г.	1 мая 2020 г.	Гайдукова В.В.; Коклемина Н.В.	утвержденные со- глашения с МО	РРП
10.1.4	Подготовка акта Правительства Алтайского края о распределении субсидии	14 января 2020 г.	14 марта 2020 г.	Гайдукова В.В.	акт Правительства Алтайского края	РРП
10.1.5	Внесение данных и формирование отчетов Министерства просвещения Российской Федерации	20 апреля 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Гайдукова В.В.	сформированные отчеты	РРП
10.1	В общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, обновлена материальнотехническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31 декабря 2020 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
11	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 1 ¹⁸ мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, про-	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП

¹⁸ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7
	живающих в сельской местности и малых городах) 19					
11.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Костенко М.А.	заявка Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРΠ
11.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Костенко М.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРΠ
11.1.3	Разработка концепции по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на три года	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Плешкова О.А.	акт Правительства Алтайского края	РРП
11.1.4	Формирование кадрового резерва детского технопарка «Квантори- ум»	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Швыряева Е.А.	положение о кадровом резерве	РРП
11.1.5	Повышение квалификации преподавательского состава и руко-	15 апреля 2020 г.	15 декабря 2020 г.	Плешкова О.А.	свидетельство о повышении ква-	РРП

_

 $^{^{19}}$ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

1	2	3	4	5	6	7
	водителей детского технопарка «Кванториум» федеральным оператором				лификации	
11.1.6	Набор обучающихся в детский технопарк «Кванториум»	-	31 сентября 2020 г.	Швыряева Е.А.	итоговый отчет о проведении мероприятий по информационной компании и набор учащихся для прохождения дополнительных общеобразовательных программ	РРΠ
11.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 1 ²⁰ мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	-	31 декабря 2020 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
12	Не менее 46 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
12.1.1	Проведение информационноразъяснительной работы с роди-	10 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	Плешкова О.А.; Корягина Н.Г.	план информаци- онно-	РРП

²⁰ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7
	телями детей с ограниченными возможностями здоровья с целью вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в обучение по дополнительным общеобразовательным программам				разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья	
12.1.2	Разработка программного обеспечения для организации дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья	10 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	Говорухина С.П.; Плешкова О.А.	введены в дей- ствие не менее 6 (нарастающим итогом) дополни- тельных общеоб- разовательных программ для де- тей с ограничен- ными возможно- стями здоровья, подлежащих оплате сертифи- катом персони- фицированного финансирования	РРП
12.1.3	Разработка дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья	30 декабря 2020 г.	30 декабря 2020 г.	Говорухина С.П.; Плешкова О.А.	разработаны и внедрены не менее 4 (нарастающим итогом) дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями	РРП

1	2	3	4	5	6	7
					здоровья не менее чем по 4 направленностям дополнительного образования детей	
12.1.4	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников	30 декабря 2020 г.	30 декабря 2020 г.	Говорухина С.П.	обучены 60% (нарастающим итогом) педагогических работников организаций дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья	РРП
12.1	Не менее 46 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31 декабря 2020 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
13	В Алтайском крае создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования					
13.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Дроздова И.Н.	заявка Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРΠ
13.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Костенко М.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
13.1.3	Подписание соглашения с Фондом «Талант и успех» о сотрудничестве в области развития и реализации интеллектуально-	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Дроздова И.Н.; Цекало С.В.	соглашение	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	творческого потенциала детей и молодежи в Алтайском крае					
13.1.4	Проведение закупок оборудования в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	1 мая 2020 г.	1 октября 2020 г.	Кузнецов Е.Н; Дроздова И.Н.	контракты	РРП
13.1.5	Доставка и установка оборудования	1 июля 2020 г.	1 октября 2020 г.	Кайгородов Е.В.	акт приема- передачи обору- дования	РРП
13.1.6	Открытие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 октября 2020 г.	30 октября 2020 г.	Дроздова И.Н.	уставные доку- менты региональ- ного центра	РРП
13.1.7	Лицензирование образовательной деятельности регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 октября 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Дроздова И.Н.	лицензия	РРП
13.1	В Алтайском крае создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся	-	31 декабря 2020 г. ²¹	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП

²¹Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

1	2	3	4	5	6	7
	по образовательным программам основного и среднего общего образования					
14	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественноделовых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
14.1.1	Разработаны и реализованы программы дополнительного образования детей с участием общественно-деловых объединений	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Дюбенкова М.В.	программы до- полнительного образования детей	РРП
14.1	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественноделовых объединений, в целях участия представителей работо-	-	31 декабря 2021 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	дателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
15	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Дроздова И.Н.	информационно- аналитический отчет	КРП
15.1.1	Информирование муниципальных органов управления в сфере образования о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Чеверда И.В.	информационные письма в МО	РРП
15.1.2	Формирование данных по количеству участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Дюкова Е.П.	сформирована информация по количеству участ- ников	РРП
15.1.3	Освещение мероприятий средствами массовой информации	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Дроздова И.Н.	размещена информация в сети Интернет	РРП
15.1	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых он-	-	31 декабря 2021 г.	Дроздова И.Н.	информационно- аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	лайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
16	Не менее 4000 детей в Алтайском крае получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Дроздова И.Н.; Трофименко Д.В.	информационно- аналитический отчет	КРП
16.1.1	Оказание содействия в подготов- ке пакета документов для опре- деления регионального операто- ра по организации профориента- ционных мероприятий в рамках реализации проекта «Билет в бу- дущее»	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Трофименко Д.В.	информационная справка	РРП
16.1.2	Организация работы по реализации проекта «Билет в будущее» на территории Алтайского края	1 марта 2021 г.	31 декабря 2021 г.	региональный оператор	информационно- аналитическая справка	РРП
16.1.3	Организация на территории Алтайского края практических мероприятий по ранней профессиональной ориентации (профессиональные пробы)	1 марта 2021 г.	31 декабря 2021 г.	региональный оператор	информационно- аналитическая справка	РРП
16.1	Не менее 4000 тыс. детей в Алтайском крае получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соот-	-	31 декабря 2021 г.	Дроздова И.Н.; Трофименко Д.В.	информационно- аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	ветствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
17	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 2 ²² мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ²³	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
17.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Плешкова О.А.	заявка Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРΠ
17.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на фи-	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Костенко М.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП

 $^{^{22}}$ Далее по аналогичным мероприятиям — накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ 23 Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

1	2	3	4	5	6	7
	нансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков					
17.1.3	Проведение закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	1 мая 2021 г.	1 октября 2021 г.	Кайгородов Е.В.	ввод обору- дования в эксплу- атацию	РРΠ
17.1.4	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и функционированию мобильного технопарка «Кванториум»	15 января 2021 г.	15 марта 2021 г.	Федотова Л.И.	согласованная дорожная карта	РРП
17.1.5	Разработка новых программ дополнительного образования	15 апреля 2021 г.	15 сентября 2021 г.	Швыряева Е.А.	программы до- полнительного образования в ко- личестве не менее 10	РРП
17.1.6	Проведен набор не менее 1 тыс. учащихся для прохождения дополнительных общеобразовательных программ	-	31 сентября 2021 г.	Швыряева Е.А.	итоговый отчет о проведении мероприятий по информационной компании и набор учащихся для прохождения дополнительных общеобразовательных программ	РРΠ
17.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских	-	31 декабря 2021 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	технопарков «Кванториум» и 2 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)					
18	В общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, обновлена материальнотехническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
18.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 октября 2020 г.	30 октября 2020 г.	Костенко М.А	заявка Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРΠ
18.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприя-	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Костенко М.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРΠ

1	2	3	4	5	6	7
	тий по обновлению материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных органи- зациях, расположенных в сель- ской местности					
18.1.3	Заключение соглашений с МО	28 февраля 2021 г.	1 мая 2021 г.	Гайдукова В.В.; Коклемина Н.В.	утвержденные со- глашения с МО	РРП
18.1.4	Подготовка акта Правительства Алтайского края о распределе- нии субсидии	14 января 2021 г.	14 марта 2021 г.	Гайдукова В.В.	акт Правительства Алтайского края	РРП
18.1.5	Внесение данных и формирование отчетов Министерства просвещения Российской Федерации	20 апреля 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Гайдукова В.В.	сформированные отчеты	РРП
18.1	В общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, обновлена материальнотехническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31 декабря 2021 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
19	Не менее 52 % детей Алтайского края с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
19.1.1	Проведение информационноразъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья с целью	10 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	Плешкова О.А.; Корягина Н.Г.	план информаци- онно- разъяснительной работы с родите-	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в обучение по дополнительным общеобразовательным программам				лями детей с ограниченными возможностями здоровья	
19.1.2	Разработка программного обеспечения для организации дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья	10 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	Говорухина С.П; Плешкова О.А.	введены в действие не менее 7 (нарастающим итогом) дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих оплате сертификатом персонифицированного финансирования	РРΠ
19.1.3	Разработка дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья	30 декабря 2021 г.	30 декабря 2021 г.	Говорухина С.П.; Плешкова О.А.	разработаны и внедрены не менее 5 (нарастающим итогом) дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья не менее чем по 4 направ-	РРΠ

1	2	3	4	5	6	7
					ленностям допол- нительного обра- зования детей	
19.1.4	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников	30 декабря 2021 г.	30 декабря 2021 г.	Говорухина С.П.	обучены 80% (нарастающим итогом) педагогических работников организаций дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья	РРΠ
19.1	Не менее 52 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31 декабря 2021 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
20	Организация на территории Алтайского края мероприятий по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи в рамках деятельности регионального центра выявления, поддержки и разви-	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Дроздова И.Н.	информационно- аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	тия способностей и талантов у детей и молодежи					
21	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Дроздова И.Н.	информационно- аналитический отчет	КРП
21.1.1	Информирование муниципальных органов управления в сфере образования о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Чеверда И.В.	информационные письма в МО	РРП
21.1.2	Формирование данных по количеству участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Дюкова Е.П.	сформирована информация по количеству участ- ников	РРП
21.1.3	Освещение мероприятий средствами массовой информации	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Дроздова И.Н.	размещена информация в сети Интернет	РРП
21.1	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых	-	31 декабря 2022 г.	Дроздова И.Н.	информационно- аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
22	Не менее 5000 детей в Алтайском крае получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Дроздова И.Н.; Трофименко Д.В.	информационно- аналитический отчет	КРП
22.1.1	Оказание содействия в подготов- ке пакета документов для опре- деления регионального операто- ра по организации профориента- ционных мероприятий в рамках реализации проекта «Билет в бу- дущее»	1 января 2022 г.	1 марта 2022 г.	Трофименко Д.В.	информационная справка	РРΠ
22.1.2	Организация работы по реализации проекта «Билет в будущее» на территории Алтайского края	1 марта 2022 г.	31 декабря 2022 г.	региональный оператор	информационно- аналитическая справка	РРП
22.1.3	Организация на территории Алтайского края практических мероприятий по ранней профессиональной ориентации (профессиональные пробы)	1 марта 2022 г.	31 декабря 2022 г.	региональный оператор	информационно- аналитическая справка проб про- ведено	РРП
22.1	Не менее 5000 тыс. детей в Алтайском крае получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профест	-	31 декабря 2022 г.	Дроздова И.Н.; Трофименко Д.В.	информационно- аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	сиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
23	В общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, обновлена материальнотехническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
23.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 октября 2021 г.	30 октября 2021 г.	Костенко М.А.	заявка Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРΠ
23.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Костенко М.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРΠ

1	2	3	4	5	6	7
	технической базы для занятий					
	физической культурой и спортом					
	в общеобразовательных органи-					
	зациях, расположенных в сель-					
	ской местности	202				
23.1.3	Заключение соглашений с МО	28 февраля 2022 г.	1 мая 2022 г.	Гайдукова В.В.; Коклемина Н.В.	утвержденные со- глашения с МО	РРП
23.1.4	Подготовка акта Правительства Алтайского края о распределении субсидии	14 января 2022 г.	14 марта 2022 г.	Гайдукова В.В.	акт Правительства Алтайского края	РРП
23.1.5	Внесение данных и формирование отчетов Министерства просвещения Российской Федерации	20 апреля 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Гайдукова В.В.	сформированные отчеты	РРП
23.1	В общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, обновлена материальнотехническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31 декабря 2022 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
24	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков «Кванториум» и 2 ²⁴ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ²⁵	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП

²⁴ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум»
²⁵ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

1	2	3	4	5	6	7
24.1.1	Подготовка и предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Костенко М.А.	заявка Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРΠ
24.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Костенко М.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРΠ
24.1.3	Разработка концепции по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на три года	1 января 2022 г.	1 марта 2022 г.	Плешкова О.А.	акт Правительства Алтайского края	РРП
24.1.4	Формирование кадрового резерва детского технопарка «Квантори- ум»	1 января 2022 г.	1 марта 2022 г.	Швыряева Е.А.	положение о кадровом резерве	РРП
24.1.5	Повышение квалификации преподавательского состава и руководителей детского технопарка «Кванториум» федеральным оператором	15 апреля 2022 г.	15 декабря 2022 г.	Плешкова О.А.	свидетельство о повышении ква- лификации	РРП

1	2	3	4	5	6	7
24.1.6	Набор обучающихся в детский технопарк «Кванториум»	-	31 сентября 2022 г.	Швыряева Е.А.	итоговый отчет о проведении мероприятий по информационной компании и набор учащихся для прохождения дополнительных общеобразовательных программ	РРП
24.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков «Кванториум» и 2 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	-	31 декабря 2022 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
25	Не менее 58 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
25.1.1	Проведение информационноразъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья с целью вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в обучение по дополнительным	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	Плешкова О.А.; Корягина Н.Г.	план информаци- онно- разъяснительной работы с родите- лями детей с ограниченными возможностями	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	общеобразовательным програм- мам				здоровья	
25.1.2	Разработка программного обеспечения для организации дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	Говорухина С.П.; Плешкова О.А.	введены в действие не менее 8 (нарастающим итогом) дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащие оплате сертификатом персонифицированного финансирования	РРП
25.1.3	Разработка дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья	30 декабря 2022 г.	30 декабря 2022 г.	Говорухина С.П.; Плешкова О.А.	разработаны и внедрены не менее 6 (нарастающим итогом) дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья не менее чем по 4 направленностям дополнительного образования детей	РРΠ

1	2	3	4	5	6	7
25.1.4	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников	30 декабря 2022 г.	30 декабря 2022 г.	Говорухина С.П.	обучены 90% (нарастающим итогом) педагогических работников организаций дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья	РРΠ
25.1	Не менее 58 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31 декабря 2022 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
26	Организация на территории Алтайского края мероприятий по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи в рамках деятельности регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Дроздова И.Н.	информационно- аналитический отчет	КРП
27	Не менее чем 70 % от общего	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Дроздова И.Н.	информационно-	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию				аналитический отчет	
27.1.1	Информирование муниципальных органов управления в сфере образования о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Чеверда И.В.	информационные письма в МО	РРП
27.1.2	Формирование данных по количеству участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Дюкова Е.П.	сформирована информация по количеству участ- ников	РРП
27.1.3	Освещение мероприятий средствами массовой информации	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Дроздова И.Н.	размещена информация в сети Интернет	РРП
27.1	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	31 декабря 2023 г.	Дроздова И.Н.	информационно- аналитический отчет	РРП

1	2	3	4	5	6	7
28	Не менее 6000 детей в Алтайском крае получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Дроздова И.Н.; Трофименко Д.В.	информационно- аналитический отчет	КРП
28.1.1	Оказание содействия в подготов- ке пакета документов для опре- деления регионального операто- ра по организации профориента- ционных мероприятий в рамках реализации проекта «Билет в бу- дущее»	1 января 2023 г.	1 марта 2023 г.	Трофименко Д.В.	информационная справка	РРП
28.1.2	Организация работы по реализации проекта «Билет в будущее» на территории Алтайского края	1 марта 2023 г.	31 декабря 2023 г.	региональный оператор	информационно- аналитическая справка	РРП
28.1	Не менее 6000 детей в Алтайском крае получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	-	31 декабря 2023 г.	Дроздова И.Н.; Трофименко Д.В.	информационно- аналитический отчет	КРП
29	В общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, обновлена материально-	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	техническая база для занятий физической культурой и спортом					
29.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 октября 2022 г.	30 октября 2022 г.	Костенко М.А	заявка Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
29.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материальнотехнической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Костенко М.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
29.1.3	Заключение соглашений с МО	28 февраля 2023 г.	1 мая 2023 г.	Гайдукова В.В.; Коклемина Н.В.	утвержденные со- глашения с МО	РРП
29.1.4	Подготовка акта Правительства	14 января 2023 г.	14 марта 2023 г.	Гайдукова В.В.	акт Правительства	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	Алтайского края о распределе-				Алтайского края	
	нии субсидии					
29.1.5	Внесение данных и формирова-	20 апреля 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Гайдукова В.В.	сформированные	РРП
	ние отчетов Министерства про-				отчеты	
	свещения Российской Федерации					
29.1	В общеобразовательных органи-	-	31 декабря 2023 г.	Костенко М.А.	информационно-	КРП
	зациях Алтайского края, распо-				аналитический	
	ложенных в сельской местности,				отчет	
	обновлена материально-					
	техническая база для занятий фи-					
	зической культурой и спортом					
30	Созданы детские технопарки, в	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Костенко М.А.	информационно-	КРП
	том числе за счет федеральной				аналитический	
	поддержки не менее 3 детских				отчет	
	технопарков «Кванториум»					
	и 3 ²⁶ мобильных технопарков					
	«Кванториум» (для детей, про-					
	живающих в сельской местности					
	и малых городах) ²⁷					
30.1.1	Подготовка и предоставление	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Костенко М.А.	заявка Алтайского	РРП
	заявки в Министерство просве-				края в Министер-	
	щения Российской Федерации на				ство просвещения	
	участие в отборе на предоставле-				Российской Феде-	
	ние субсидий из федерального				рации в установ-	
	бюджета бюджетам субъектов				ленном порядке	
	Российской Федерации на фи-					
	нансовое обеспечение мероприя-					
	тий по созданию детских техно-					

²⁶ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум»

²⁷Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

1	2	3	4	5	6	7
	парков					
30.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Костенко М.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
30.1.3	Проведение закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	1 мая 2023 г.	1 октября 2023 г.	Кайгородов Е.В.	ввод обору- дования в эксплу- атацию	РРП
30.1.4	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и функционированию мобильного технопарка «Кванториум»	15 января 2023 г.	15 марта 2023 г.	Федотова Л.И.	согласованная дорожная карта	РРП
30.1.5	Разработка новых программ до- полнительного образования	15 апреля 2023 г.	15 сентября 2023 г.	Швыряева Е.А.	программы до- полнительного образования в ко- личестве не менее 10	РРП
30.1.6	Проведен набор не менее 1 тыс. учащихся для прохождения дополнительных общеобразовательных программ	-	31 сентября 2023 г.	Швыряева Е.А.	итоговый отчет о проведении мероприятий по информационной компании и набор учащихся для	РРП

1	2	3	4	5	6	7
					прохождения до- полнительных общеобразова- тельных программ	
30.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	-	31 декабря 2023 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
31	Не менее 64 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
31.1.1	Проведение информационноразъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья с целью вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в обучение по дополнительным общеобразовательным программам	10 января 2023 г.	30 декабря 2023 г.	Плешкова О.А.; Корягина Н.Г.	план информационно- разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья	РРΠ
31.1.2	Разработка программного обеспечения для организации дополнительного образования детей с ограниченными возможностями	10 января 2023 г.	30 декабря 2023 г.	Говорухина С.П.; Плешкова О.А.	введены в дей- ствие не менее 9 (нарастающим итогом) дополни-	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	здоровья				тельных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащие оплате сертификатом персонифицированного финансирования	
31.1.3	Разработка дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья	30 декабря 2023 г.	30 декабря 2023 г.	Говорухина С.П.; Плешкова О.А.	разработаны и внедрены не менее 7 (нарастающим итогом) дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья не менее чем по 4 направленностям дополнительного образования детей	РРΠ
31.1.4	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников	30 декабря 2023 г.	30 декабря 2023 г.	Говорухина С.П.	обучены 100% (нарастающим итогом) педагогических работников организаций дополнительного	РРП

1	2	3	4	5	6	7
					образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья	
31.1	Не менее 64 % детей в Алтайском крае с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31 декабря 2023 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
32	Организация на территории Алтайского края мероприятий по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи в рамках деятельности регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Дроздова И.Н.	информационно- аналитический отчет	КРП
33	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориен-	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Дроздова И.Н.	информационно- аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	тацию					
33.1.1	Информирование муниципальных органов управления в сфере образования о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Чеверда И.В.	информационные письма в МО	РРП
33.1.2	Формирование данных по количеству участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Дюкова Е.П.	сформирована информация по количеству участ- ников	РРП
33.1.3	Освещение мероприятий средствами массовой информации	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Дроздова И.Н.	размещена информация в сети Интернет	РРП
33.1	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Алтайского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	31 декабря 2024 г.	Дроздова И.Н.	информационно- аналитический отчет	КРП
34	Не менее 7000 детей Алтайского края получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессио-	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Дроздова И.Н.; Трофименко Д.В.	информационно- аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	нальными областями деятельно- сти) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
34.1.1	Оказание содействия в подготов- ке пакета документов для опре- деления регионального операто- ра по организации профориента- ционных мероприятий в рамках реализации проекта «Билет в бу- дущее»	1 января 2024 г.	1 марта 2024 г.	Трофименко Д.В.	информационная справка	РРП
34.1.2	Организация работы по реализации проекта «Билет в будущее» на территории Алтайского края	1 марта 2024 г.	31 декабря 2024 г.	региональный оператор	информационно- аналитическая справка	РРП
34.1.3	Организация на территории Алтайского края практических мероприятий по ранней профессиональной ориентации (профессиональные пробы)	1 марта 2024 г.	31 декабря 2024 г.	региональный оператор	информационно- аналитическая справка проб про- ведено	РРП
34.1	Не менее 7000 детей Алтайского края получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	-	31 декабря 2024 г.	Дроздова И.Н.; Трофименко Д.В.	информационно- аналитический отчет	КРП
35	В общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, обновлена материальнотехническая база для занятий фи-	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	зической культурой и спортом					_
35.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 октября 2023 г.	30 октября 2023 г.	Костенко М.А.	заявка Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРΠ
35.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материальнотехнической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2024 г.	28 февраля 2024 г.	Костенко М.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
35.1.3	Заключение соглашений с МО	28 февраля 2024 г.	1 мая 2024 г.	Гайдукова В.В.; Коклемина Н.В.	утвержденные со- глашения с МО	РРП
35.1.4	Подготовка акта Правительства Алтайского края о распределе-	14 января 2024 г.	14 марта 2024 г.	Гайдукова В.В.	акт Правительства Алтайского края	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	нии субсидии					
35.1.5	Внесение данных и формирование отчетов Министерства просвещения Российской Федерации	20 апреля 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Гайдукова В.В.	сформированные отчеты	РРП
35.1	В общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, обновлена материальнотехническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31 декабря 2024 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
36	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 4 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
36.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Костенко М.А.	заявка Алтайского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРΠ
36.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставле-	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Костенко М.А.	соглашение с Министерством просвещения Россий-	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	нии субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков				ской Федерации о предоставлении субсидии	
36.1.3	Разработка концепции по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на три года	1 января 2024 г.	1 марта 2024 г.	Плешкова О.А.	акт Правительства Алтайского края	РРП
36.1.4	Формирование кадрового резерва детского технопарка «Квантори- ум»	1 января 2024 г.	1 марта 2024 г.	Швыряева Е.А.	положение о кадровом резерве	РРП
36.1.5	Повышение квалификации преподавательского состава и руководителей детского технопарка «Кванториум» федеральным оператором	15 апреля 2024 г.	15 декабря 2024 г.	Плешкова О.А.	свидетельство о повышении ква- лификации	РРП
36.1.6	Набор обучающихся в детский технопарк «Кванториум»	-	31 сентября 2024 г.	Швыряева Е.А.	итоговый отчет о проведении мероприятий по информационной компании и набор учащихся для прохождения дополнительных общеобразовательных программ	РРΠ
36.1	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 4 детских технопарков «Кванториум»	-	31 декабря 2024 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)					
37	Организация на территории Алтайского края мероприятий по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи в рамках деятельности регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Дроздова И.Н.	информационно- аналитический отчет	КРП
38	Не менее 70 % детей в Алтайский край с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
38.1.1	Проведение информационноразъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья с целью вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в обучение по дополнительным общеобразовательным программам	10 января 2024 г.	30 декабря 2024 г.	Плешкова О.А.; Корягина Н.Г.	план информационно- разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья	РРΠ
38.1.2	Разработка программного обеспечения для организации дополнительного образования детей с	10 января 2024 г.	30 декабря 2024 г.	Говорухина С.П.; Плешкова О.А.	введены в дей- ствие не менее 10 (нарастающим	РРП

1	2	3	4	5	6	7
	ограниченными возможностями здоровья				итогом) дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих оплате сертификатом персонифицированного финансирования	
38.1.3	Разработка дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья	30 декабря 2024 г.	30 декабря 2024 г.	Говорухина С.П.; Плешкова О.А.	разработаны и внедрены не менее 8 (нарастающим итогом) дистанционных программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья не менее чем по 4 направленностям дополнительного образования детей	РРΠ
38.1	Не менее 70 % детей Алтайского края с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе	-	31 декабря 2024 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП

1	2	3	4	5	6	7
	с использованием дистанционных технологий					
39	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Алтайском крае, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства 28	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
39.1.1	Организация информационной кампании по привлечению волонтеров и студентов в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Дюбенкова М.В.	информационно- аналитический отчет	РРП
39.1.2	Обучение волонтеров и студентов навыкам сопровождения, наставничества и шефства	1 января 2020 г.	31 мая 2024 г.	Говорухина С.П.; Плешкова О.А.	программы по- вышения квали- фикации	РРП
39.1.3	Обмен успешными практиками сопровождения, наставничества и шефства	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Говорухина С.П.; Плешкова О.А.	информационно- аналитические материалы	РРП
39.1	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Алтайском крае, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и	-	31 декабря 2024 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП

.

 $^{^{28}}$ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

1	2	3	4	5	6	7
	шефства					
40	Обучающимся 5-11 классов в Алтайского края предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Костенко М.А.	информационно- аналитический отчет	КРП
40.1.1	Повышение квалификации педагогов, работающих в 5-11 классах, по проблеме реализации основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	1 января 2024 г.	31 мая 2024 г.	Говорухина С.П.; Дроздова И.Н.	программы по- вышения квали- фикации	РРΠ
40.1.2	Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	1 сентября 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Дюбенкова М.В.	информационно- аналитические материалы	РРΠ

1	2	3	4	5	6	7
40.1	Обучающимся 5-11 классов в	-	31 декабря 2024 г.	Костенко М.А.	информационно-	КРП
	Алтайского края предоставлены				аналитический	
	возможности освоения основных				отчет	
	общеобразовательных программ					
	по индивидуальному учебному					
	плану, в том числе в сетевой					
	форме, с зачетом результатов					
	освоения ими дополнительных					
	общеобразовательных программ					
	и программ профессионального					
	обучения					

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к паспорту регионального проекта Алтайского края «Успех каждого ребёнка»

ПОКАЗАТЕЛИ регионального проекта по муниципальным образованиям Алтайского края

Алтайский край	Базов	вое значение		Период р	еализации	регионал	ьного про	екта, год	
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доля детей в	возрасте от	5 до 18 лет, охвачен	ных допо	лнительн	ым образо	ванием, %)		
Алейский район	5	1 января 2018 г.	10	20	40	50	60	70	80
Алтайский район	53	1 января 2018 г.	65	71	73	76	77	78	80
Баевский район	74	1 января 2018 г.	75	75	76	76	77	78	80
Бийский район	59	1 января 2018 г.	70	73	75	76	77	78	80
Благовещенский район	67	1 января 2018 г.	71	73	75	76	77	78	80
Бурлинский район	26	1 января 2018 г.	55	68	73	76	77	78	80
Быстроистокский район	40	1 января 2018 г.	60	73	75	76	77	78	80
Волчихинский район	44	1 января 2018 г.	66	71	73	76	77	78	80
Егорьевский район	43	1 января 2018 г.	58	68	73	76	77	78	80
Ельцовский район	39	1 января 2018 г.	50	65	73	76	77	78	80
Завьяловский район	53	1 января 2018 г.	70	71	73	76	77	78	80
Залесовский район	32	1 января 2018 г.	51	65	75	76	77	78	80
Заринский район	53	1 января 2018 г.	68	71	75	76	77	78	80
Змеиногорский район	57	1 января 2018 г.	63	71	75	76	77	78	80
Зональный район	19	1 января 2018 г.	40	55	71	76	77	78	80
Калманский район	54	1 января 2018 г.	63	72	75	76	77	78	80
Каменский район	36	1 января 2018 г.	50	65	73	76	77	78	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ключевский район	50	1 января 2018 г.	61	71	73	76	77	78	80
Косихинский район	42	1 января 2018 г.	57	68	73	76	77	78	80
Красногорский район	20	1 января 2018 г.	42	60	73	76	77	78	80
Краснощековский район	40	1 января 2018 г.	60	68	73	76	77	78	80
Крутихинский район	41	1 января 2018 г.	60	68	75	76	77	78	80
Кулундинский район	41	1 января 2018 г.	60	68	73	76	77	78	80
Курьинский район	50	1 января 2018 г.	70	74	75	76	77	78	80
Кытмановский район	35	1 января 2018 г.	69	73	76	76	77	78	80
Локтевский район	36	1 января 2018 г.	68	71	75	76	77	78	80
Мамонтовский район	45	1 января 2018 г.	68	70	74	76	77	78	80
Михайловский район	45	1 января 2018 г.	60	70	74	76	77	78	80
Немецкий национальный район	67	1 января 2018 г.	70	75	80	80	80	80	80
Новичихинский район	68	1 января 2018 г.	70	75	80	80	80	80	80
Павловский район	39	1 января 2018 г.	60	68	73	76	77	78	80
Панкрушихинский район	49	1 января 2018 г.	65	71	74	76	77	78	80
Первомайский район	63	1 января 2018 г.	71	74	74	76	77	78	80
Петропавловский район	42	1 января 2018 г.	70	72	74	76	77	78	80
Поспелихинский район	63	1 января 2018 г.	72	74	75	76	77	78	80
Ребрихинский район	40	1 января 2018 г.	60	68	73	76	77	78	80
Родинский район	66	1 января 2018 г.	70	72	75	76	77	78	80
Романовский район	48	1 января 2018 г.	70	71	73	76	77	78	80
Рубцовский район	37	1 января 2018 г.	55	63	73	76	77	78	80
Смоленский район	31	1 января 2018 г.	40	55	71	76	77	78	80
Советский район	41	1 января 2018 г.	60	67	73	76	77	78	80
Солонешенский район	63	1 января 2018 г.	70	73	76	76	77	78	80
Солтонский район	60	1 января 2018 г.	68	72	75	76	77	78	80
Суетский район	59	1 января 2018 г.	68	71	75	76	77	78	80
Табунский район	60	1 января 2018 г.	68	70	75	76	77	78	80
Тальменский район	74	1 января 2018 г.	74	74	76	76	77	78	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тогульский район	29	1 января 2018 г.	40	55	71	76	77	78	80
Топчихинский район	45	1 января 2018 г.	61	70	73	76	77	78	80
Третьяковский район	42	1 января 2018 г.	60	65	73	76	77	78	80
Троицкий район	41	1 января 2018 г.	60	67	73	76	77	78	80
Тюменцевский район	44	1 января 2018 г.	62	68	73	76	77	78	80
Угловский район	53	1 января 2018 г.	62	68	73	76	77	78	80
Усть-Калманский район	35	1 января 2018 г.	42	55	73	76	77	78	80
Усть-Пристанский район	39	1 января 2018 г.	50	63	73	76	77	78	80
Хабарский район	52	1 января 2018 г.	62	68	72	76	77	78	80
Целинный район	47	1 января 2018 г.	60	68	72	76	77	78	80
Чарышский район	52	1 января 2018 г.	70	72	73	76	77	78	80
Шелаболихинский район	40	1 января 2018 г.	55	62	70	76	77	78	80
Шипуновский район	42	1 января 2018 г.	55	68	73	76	77	78	80
г. Алейск	78	1 января 2018 г.	80	81	81	81	81	81	81
г. Барнаул	97	1 января 2018 г.	97	97	97	97	97	97	97
г. Белокуриха	75	1 января 2018 г.	76	78	80	81	81	81	81
г. Бийск	59	1 января 2018 г.	70	75	80	81	81	81	81
г. Заринск	69	1 января 2018 г.	70	75	80	81	81	81	81
г. Новоалтайск	61	1 января 2018 г.	70	75	80	81	81	81	81
г. Рубцовск	71	1 января 2018 г.	72	75	80	81	81	81	81
г. Славгород	89	1 января 2018 г.	90	90	90	90	90	90	90
г. Яровое	70	1 января 2018 г.	71	72	75	76	77	78	80
ЗАТО Сибирский	76	1 января 2018 г.	76	78	80	81	81	81	81
Численность детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»),									
	.	человек, нарастак	T	1	T		T	T	
Алейский район		1 января 2018 г.	3	50	105	168	233	300	362
Алтайский район		1 января 2018 г.	0	110	215	349	466	591	720
Баевский район		1 января 2018 г.	3	15	67	106	144	183	223
Бийский район		1 января 2018 г.	4	150	256	410	556	705	869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благовещенский район		1 января 2018 г.	3	95	205	350	476	603	744
Бурлинский район		1 января 2018 г.	3	15	60	119	157	197	236
Быстроистокский район		1 января 2018 г.	10	33	69	109	146	182	220
Волчихинский район		1 января 2018 г.	4	45	120	232	312	389	476
Егорьевский район		1 января 2018 г.	4	42	90	143	193	243	298
Ельцовский район		1 января 2018 г.	3	15	30	61	84	104	127
Завьяловский район		1 января 2018 г.	3	65	136	215	289	360	435
Залесовский район		1 января 2018 г.	5	48	103	164	219	275	339
Заринский район		1 января 2018 г.	3	45	105	173	234	301	365
Змеиногорский район		1 января 2018 г.	4	75	157	251	339	433	530
Зональный район		1 января 2018 г.	3	65	153	249	338	433	534
Калманский район		1 января 2018 г.	3	49	102	160	219	278	335
Каменский район		1 января 2018 г.	4	170	359	575	773	974	1195
Ключевский район		1 января 2018 г.	3	15	110	197	261	333	401
Косихинский район		1 января 2018 г.	4	75	125	183	242	308	383
Красногорский район		1 января 2018 г.	4	55	128	205	278	356	437
Краснощековский район		1 января 2018 г.	4	50	113	177	234	293	355
Крутихинский район		1 января 2018 г.	3	35	81	131	177	226	275
Кулундинский район		1 января 2018 г.	4	67	157	250	335	423	524
Курьинский район		1 января 2018 г.	3	15	68	107	144	180	215
Кытмановский район		1 января 2018 г.	3	40	92	143	192	246	297
Локтевский район		1 января 2018 г.	3	60	140	254	337	417	511
Мамонтовский район		1 января 2018 г.	3	65	151	238	314	396	482
Михайловский район		1 января 2018 г.	4	15	110	230	304	375	465
Немецкий национальный район		1 января 2018 г.	3	50	154	240	318	394	485
Новичихинский район		1 января 2018 г.	3	32	68	106	144	180	217
Павловский район		1 января 2018 г.	4	152	327	521	698	898	1091
Панкрушихинский район		1 января 2018 г.	3	40	86	137	177	225	268
Первомайский район		1 января 2018 г.	4	172	370	592	812	1030	1260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Петропавловский район		1 января 2018 г.	3	45	95	148	195	246	306
Поспелихинский район		1 января 2018 г.	3	86	183	292	391	495	600
Ребрихинский район		1 января 2018 г.	5	70	165	262	349	438	526
Родинский район		1 января 2018 г.	0	45	110	188	254	321	395
Романовский район		1 января 2018 г.	3	37	78	122	161	200	238
Рубцовский район		1 января 2018 г.	3	69	145	232	310	392	472
Смоленский район		1 января 2018 г.	0	85	188	297	403	517	636
Советский район		1 января 2018 г.	0	63	135	216	294	374	457
Солонешенский район		1 января 2018 г.	0	33	68	111	148	183	221
Солтонский район		1 января 2018 г.	3	28	57	92	123	156	191
Суетский район		1 января 2018 г.	0	14	29	46	63	79	98
Табунский район		1 января 2018 г.	0	15	55	117	156	201	244
Тальменский район		1 января 2018 г.	4	180	370	565	776	982	1187
Тогульский район		1 января 2018 г.	0	15	45	90	122	160	198
Топчихинский район		1 января 2018 г.	0	80	173	273	366	465	559
Третьяковский район		1 января 2018 г.	0	47	100	159	214	272	335
Троицкий район		1 января 2018 г.	4	79	166	263	355	449	544
Тюменцевский район		1 января 2018 г.	6	45	95	149	199	251	305
Угловский район		1 января 2018 г.	3	15	60	144	193	240	287
Усть-Калманский район		1 января 2018 г.	4	43	91	143	192	242	295
Усть-Пристанский район		1 января 2018 г.	3	36	75	121	162	203	245
Хабарский район		1 января 2018 г.	3	55	115	182	243	310	376
Целинный район		1 января 2018 г.	3	55	115	183	244	308	375
Чарышский район		1 января 2018 г.	2	35	85	136	182	229	279
Шелаболихинский район		1 января 2018 г.	3	43	90	143	189	237	289
Шипуновский район		1 января 2018 г.	4	98	206	326	438	557	683
г. Алейск		1 января 2018 г.	9	150	227	365	499	636	768
г. Барнаул	450	1 января 2018 г.	1199	2500	5042	7867	10493	13395	16565
г. Белокуриха		1 января 2018 г.	8	55	124	200	272	345	417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
г. Бийск		1 января 2018 г.	10	750	1560	2347	3205	4093	5041
г. Заринск		1 января 2018 г.	10	165	360	569	770	967	1173
г. Новоалтайск		1 января 2018 г.	6	285	605	940	1286	1655	2039
г. Рубцовск		1 января 2018 г.	23	422	885	1394	1869	2357	2894
г. Славгород		1 января 2018 г.	5	146	312	496	672	851	1036
г. Яровое		1 января 2018 г.	19	47	100	157	208	263	314
ЗАТО Сибирский		1 января 2018 г.	3	39	80	122	160	200	241

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, человек, нарастающим итогом

Алейский район	1 января 2018 г.	323	527	840	1068	1401	1709
Алтайский район	1 января 2018 г.	666	1077	1743	2137	2758	3402
Баевский район	1 января 2018 г.	216	334	530	661	855	1053
Бийский район	1 января 2018 г.	786	1281	2049	2547	3288	4105
Благовещенский район	1 января 2018 г.	682	1084	1750	2181	2813	3511
Бурлинский район	1 января 2018 г.	242	384	594	722	919	1115
Быстроистокский район	1 января 2018 г.	220	343	544	668	851	1040
Волчихинский район	1 января 2018 г.	459	725	1161	1429	1816	2248
Егорьевский район	1 января 2018 г.	278	450	717	886	1134	1409
Ельцовский район	1 января 2018 г.	126	197	306	383	487	599
Завьяловский район	1 января 2018 г.	432	680	1074	1325	1679	2052
Залесовский район	1 января 2018 г.	320	515	819	1004	1285	1599
Заринский район	1 января 2018 г.	336	545	867	1075	1405	1723
Змеиногорский район	1 января 2018 г.	498	787	1253	1555	2020	2504
Зональный район	1 января 2018 г.	476	765	1243	1550	2022	2521
Калманский район	1 января 2018 г.	326	508	802	1002	1295	1580
Каменский район	1 января 2018 г.	1131	1796	2876	3541	4547	5643
Ключевский район	1 января 2018 г.	382	620	984	1195	1552	1895
Косихинский район	1 января 2018 г.	362	570	915	1111	1439	1806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Красногорский район		1 января 2018 г.		395	641	1023	1276	1661	2066
Краснощековский район		1 января 2018 г.		357	566	883	1070	1369	1678
Крутихинский район		1 января 2018 г.		255	404	656	812	1056	1298
Кулундинский район		1 января 2018 г.		494	784	1248	1534	1973	2474
Курьинский район		1 января 2018 г.		213	338	534	662	840	1015
Кытмановский район		1 января 2018 г.		288	459	716	882	1147	1403
Локтевский район		1 января 2018 г.		506	803	1268	1543	1947	2415
Мамонтовский район		1 января 2018 г.		480	756	1191	1440	1849	2278
Михайловский район		1 января 2018 г.		466	735	1151	1392	1748	2198
Немецкий национальный район		1 января 2018 г.		493	770	1202	1455	1840	2288
Новичихинский район		1 января 2018 г.		216	339	530	658	842	1023
Павловский район		1 января 2018 г.	30	1017	1635	2606	3198	4189	5150
Панкрушихинский район		1 января 2018 г.		268	429	684	813	1048	1264
Первомайский район		1 января 2018 г.		1149	1848	2961	3722	4806	5951
Петропавловский район		1 января 2018 г.		297	473	739	892	1150	1445
Поспелихинский район		1 января 2018 г.		572	917	1459	1792	2309	2831
Ребрихинский район		1 января 2018 г.		521	825	1312	1600	2042	2485
Родинский район		1 января 2018 г.		374	595	940	1166	1496	1864
Романовский район		1 января 2018 г.		245	389	608	736	931	1122
Рубцовский район		1 января 2018 г.		459	726	1158	1420	1827	2229
Смоленский район		1 января 2018 г.	15	595	940	1487	1848	2414	3003
Советский район		1 января 2018 г.		422	673	1082	1345	1743	2158
Солонешенский район		1 января 2018 г.		218	341	553	678	853	1044
Солтонский район		1 января 2018 г.		184	287	462	564	730	901
Суетский район		1 января 2018 г.		94	145	231	288	370	461
Табунский район		1 января 2018 г.		245	379	585	716	939	1152
Тальменский район		1 января 2018 г.		1078	1754	2826	3559	4582	5607
Тогульский район		1 января 2018 г.		183	284	450	558	747	933
Топчихинский район		1 января 2018 г.		537	863	1367	1678	2170	2639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Третьяковский район		1 января 2018 г.		312	499	795	980	1268	1583
Троицкий район		1 января 2018 г.		524	830	1317	1626	2095	2570
Тюменцевский район	237	1 января 2018 г.	237	301	473	745	910	1170	1440
Угловский район		1 января 2018 г.		291	461	719	883	1118	1357
Усть-Калманский район		1 января 2018 г.		289	455	716	882	1128	1393
Усть-Пристанский район		1 января 2018 г.		239	375	606	743	949	1159
Хабарский район		1 января 2018 г.		365	575	909	1113	1446	1776
Целинный район		1 января 2018 г.		369	577	913	1118	1437	1769
Чарышский район		1 января 2018 г.		273	425	682	834	1070	1316
Шелаболихинский район		1 января 2018 г.		290	452	716	868	1105	1364
Шипуновский район		1 января 2018 г.		652	1032	1630	2009	2601	3224
г. Алейск		1 января 2018 г.		714	1133	1825	2289	2966	3624
г. Барнаул	211	1 января 2018 г.	548	15753	24758	38935	48320	62680	78116
г. Белокуриха		1 января 2018 г.		391	619	1000	1245	1611	1970
г. Бийск	90	1 января 2018 г.	170	4591	7293	11734	14688	19102	23807
г. Заринск		1 января 2018 г.		1099	1752	2843	3529	4515	5540
г. Новоалтайск		1 января 2018 г.		1801	2920	4698	5895	7725	9631
г. Рубцовск		1 января 2018 г.		2814	4425	6970	8566	11001	13664
г. Славгород		1 января 2018 г.		976	1559	2480	3078	3969	4891
г. Яровое		1 января 2018 г.		315	499	784	954	1226	1482
ЗАТО Сибирский 1 января 2018 г. 261 402 608 735 934 1137									
Число детей, получивших рекомендаци петенциями (профессион		пастями деятельност	ги) с учето	ом реализа					ми ком-
		человек, накопител	іьным ит(OI OM					

Алейский район	1 июня 2018 г.	5	8	11	14	17	20
Алтайский район	1 июня 2018 г.	0	3	6	9	12	15
Баевский район	1 июня 2018 г.	0	2	4	6	8	10
Бийский район	1 июня 2018 г.	10	17	24	31	38	45
Благовещенский район	1 июня 2018 г.	25	37	49	61	73	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бурлинский район		1 июня 2018 г.		0	2	4	6	8	10
Быстроистокский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Волчихинский район		1 июня 2018 г.		20	32	44	56	68	80
Егорьевский район		1 июня 2018 г.		20	32	44	56	68	80
Ельцовский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Завьяловский район		1 июня 2018 г.		0	2	4	6	8	10
Залесовский район		1 июня 2018 г.		0	2	4	6	8	10
Заринский район		1 июня 2018 г.		10	22	34	46	58	70
Змеиногорский район		1 июня 2018 г.		10	22	34	46	58	70
Зональный район		1 июня 2018 г.		10	22	34	46	58	70
Калманский район		1 июня 2018 г.		0	2	4	6	8	10
Каменский район		1 июня 2018 г.		30	42	54	66	78	90
Ключевский район		1 июня 2018 г.		15	27	39	51	63	75
Косихинский район		1 июня 2018 г.		0	2	4	6	8	10
Красногорский район		1 июня 2018 г.		0	2	4	6	8	10
Краснощековский район		1 июня 2018 г.		0	2	4	6	8	10
Крутихинский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Кулундинский район		1 июня 2018 г.		0	2	4	6	8	10
Курьинский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Кытмановский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Локтевский район		1 июня 2018 г.		15	27	39	51	63	75
Мамонтовский район		1 июня 2018 г.		0	2	4	6	8	10
Михайловский район		1 июня 2018 г.		0	2	4	6	8	10
Немецкий национальный район		1 июня 2018 г.		15	27	39	51	63	75
Новичихинский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Павловский район		1 июня 2018 г.		30	60	110	145	180	215
Панкрушихинский район		1 июня 2018 г.		0	2	4	6	8	10
Первомайский район		1 июня 2018 г.		15	24	33	42	51	60
Петропавловский район		1 июня 2018 г.		0	2	4	6	8	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поспелихинский район		1 июня 2018 г.		8	12	16	20	24	28
Ребрихинский район		1 июня 2018 г.		8	12	16	20	24	28
Родинский район		1 июня 2018 г.		0	2	4	6	8	10
Романовский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Рубцовский район		1 июня 2018 г.		4	7	10	13	16	19
Смоленский район		1 июня 2018 г.		15	27	39	51	63	75
Советский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Солонешенский район		1 июня 2018 г.		15	27	39	51	63	75
Солтонский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Суетский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Табунский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Тальменский район		1 июня 2018 г.		25	37	49	61	73	85
Тогульский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Топчихинский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Третьяковский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Троицкий район		1 июня 2018 г.		15	21	27	33	39	45
Тюменцевский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Угловский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Усть-Калманский район		1 июня 2018 г.		10	19	28	37	46	55
Усть-Пристанский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Хабарский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Целинный район		1 июня 2018 г.		10	19	28	37	46	55
Чарышский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Шелаболихинский район		1 июня 2018 г.		0	1	3	5	7	9
Шипуновский район		1 июня 2018 г.		10	16	22	28	34	40
г. Алейск		1 июня 2018 г.		22	34	46	58	70	82
г. Барнаул		1 июня 2018 г.	1000	1200	1650	2034	2431	2828	3225
г. Белокуриха		1 июня 2018 г.		10	50	58	75	93	111
г. Бийск		1 июня 2018 г.		230	333	428	530	631	732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
г. Заринск		1 июня 2018 г.		30	42	70	97	124	151
г. Новоалтайск		1 июня 2018 г.		90	140	240	290	340	390
г. Рубцовск		1 июня 2018 г.		30	42	54	76	98	120
г. Славгород		1 июня 2018 г.		20	32	44	66	88	110
г. Яровое		1 июня 2018 г.		15	24	33	54	75	96
ЗАТО Сибирский		1 июня 2018 г.		3	6	9	17	25	33

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ регионального проекта Алтайского края «Успех каждого ребенка»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Managarana na ayana	Гаратуга	H	Ответственный	Vacant	Cassass	Пототительн
JNº 11/11	Методика расчета	Базовые	Источник данных	4	Уровень	Срок и перио-	Дополнитель-
		показа-		за сбор данных	агрегирова-	дичность	ная информа-
		тели			ния инфор-		ция
1 2 3 4 5 6 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %							
1	L.		4			7	8
				дополнительным		1, %	
1	Методика расчета показателя	$F_{\text{дод}} = 71$		Федеральная	по Россий-	1 раз в год,	
	(Fдод) утверждена приказом		стического наблюдения № 1-	служба госу-	ской Феде-	30 марта года,	
	Федеральной службы госу-		ДОП «Сведения о дополни-	дарственной	рации	следующего за	
	дарственной статистики		тельном образовании и спор-	статистики		отчетным пе-	
	от 4 апреля 2017 г. № 225		тивной подготовке детей»,			риодом	
	«Об утверждении методики		Форма федерального стати-				
	расчета показателя «Числен-		стического наблюдения № 1-				
	ность детей в возрасте от 5		качество услуг «Вопросник				
	до 18 лет, занимавшихся по		выборочного наблюдения ка-				
	дополнительным общеобра-		чества и доступности услуг в				
	зовательным программам для		сферах образования, здраво-				
	детей»		охранения и социального об-				
			служивания, содействия за-				
			нятости населения»				
1	Численность детей, охваченны	х деятель	ностью детских технопарков «	Кванториум» (мо	бильных техн	опарков «Кванто	риум»),
			человек, нарастающим			•	
2		0	отчет Алтайского края в рам-	Министерство	по Россий-	1 раз в год	
	$F_{\text{кванториум}} = \sum_{i=1}^{n} K_i$		ках мониторинга деятельно-			1	
	Kean ropayn '		сти детских технопарков	_ <u> </u>			
			«Кванториум»	ского края	1		
	где:		F J	r r r			
	К _і – Численность детей в воз-						
	расте от 5 до 18 лет, про-						
	шедших обучение и (или)						
	принявших участие в меро-						

1	2	3	4	5	6	7	8
	приятиях детских технопар-						
	ков «Кванториум» (мобиль-						
	ных технопарков «Квантори-						
	ум»)						
Число	участников открытых онлайн-у	уроков, ре	еализуемых с учетом опыта ци	кла открытых ур	оков «Проектор	оия», «Уроки на	стоящего» или
I	нжомгов оп хингилогана	остям, фу	икциям и результатам проекто	в, направленных	на раннюю пр	офориентацию,	человек,
			нарастающим ито				
3		1,0	отчеты муниципальных обра-			1 раз в год	
	$F_{\text{oy}} = \sum_{i} X_{i}$		зований Алтайского края	образования и	ской Феде-		
	i=1			науки Алтай-	рации		
				ского края;			
	где:			муниципаль-			
	Хі– Численность обучаю-			ные образова-			
	щихся по общеобразователь-			ния Алтайского)		
	ным программам, принявших			края			
	участие в і-ом открытом он-						
	лайн-уроке, реализуемом с						
	учетом опыта цикла откры-						
	тых уроков «Проектория»,						
	«Уроки настоящего» или						
	иных аналогичных по воз-						
	можностям, функциям и ре-						
	зультатам проектов;						
	U – число открытых онлайн-						
	уроков, реализуемых с уче-						
	том опыта цикла открытых						
	уроков «Проектория», «Уро-						
	ки настоящего» или иных						
	аналогичных по возможно-						
	стям, функциям и результа-						
	там проектов						
Число д	цетей, получивших рекомендац	ии по по	строению индивидуального пл	ана в соответстві	ии с выбранным	ии профессиона	льными компе-

1	2	3	4	5	6	7	8				
	тенциями (профессио	нальным	и областями деятельности) с уч	нетом реализации	и проекта «Бил	ет в будущее»,					
	человек, нарастающим итогом										
4	F _{бвб} = X где, X — число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессионального профессионального		отчеты муниципальных обра- зований Алтайского края	оператор про- екта «Билет в будущее», Ми- нистерство об- разования и науки Алтай- ского края, му- ниципальные	ской Федерации	1 раз в год					
	ными областями деятельно- сти) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»			образования Алтайского края							

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

No	Наименование мероприятия и	Код бюджетной класси-		вого обеспечения		Всего,
п/п	источники финансирования	фикации	2019	ации (млн. рублей 2020	2021	(млн. рублей)
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Создание детских технопарков «Кванториум»		29,9	144,3	59,8	234,0
1.1.1	Федеральный бюджет ²⁹		0,0	72,0	0,0	72,0
1.1.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Алтайского края		0,0	72,0	0,0	72,0
1.1.2	Бюджет Алтайского края ²⁹	074 0702 58200 13040 074 0703 58200 13050	25,4	26,1	25,4	76,9
1.1.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Алтайского края ²⁹		0,0	27,2	29,9	57,1
1.1.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений муниципальных образований Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	внебюджетные источники ²⁹		4,5	19,0	4,5	28,0
1.2	В Алтайском крае создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 %		0,0	0,0	0,0	0,0

.

 $^{^{29}}$ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России. Финансирование будет подтверждено в случае победы в конкурсном отборе

1	2	3	4	5	6	7
	обучающихся по образователь-					
	ным программам основного и					
	среднего общего образования					
1.2.1	Федеральный бюджет ³⁰		0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.1	из них межбюджетные трансфер-		0,0	0,0	0,0	0,0
	ты бюджету Алтайского края					
1.2.2	Бюджет Алтайского края ³⁰	074 0703 58200 13050	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1	из них межбюджетные трансфер-		0,0	0,0	0,0	0,0
	ты бюджетам муниципальных					
	образований Алтайского края					
1.2.3	Консолидированные бюджеты		0,0	0,0	0,0	0,0
	муниципальных образований Ал-					
	тайского края					
1.2.3.1	из них межбюджетные трансфер-		0,0	0,0	0,0	0,0
	ты бюджетам поселений муни-					
	ципальных образований Алтай-					
	ского края					
1.2.4	внебюджетные источники*		0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	В общеобразовательных органи-		44,9	0,0	0,0	44,9
	зациях, расположенных в сель-					
	ской местности, обновлена мате-					
	риально-техническая база для					
	занятий физической культурой и					
	спортом					
1.3.1	Федеральный бюджет ³¹	074 0702 582E2 50970	41,8	0,0	0,0	41,8
1.3.1.1	из них межбюджетные трансфер-		41,8	0,0	0,0	41,8
	ты бюджету Алтайского края 31					
1.3.2	Бюджет Алтайского края ³¹	074 0702 582E2 50970	3,1	0,0	0,0	3,1
1.3.2.1	из них межбюджетные трансфер-		3,1	0,0	0,0	3,1

³⁰ Планируется участие в конкурсном отборе Минпросвещения России, начиная с 2020 года. Финансирование выделяется в случае победы в конкурсном отборе ³¹ Ежегодное участие в конкурсном отборе Минпросвещения России. Финансирование выделяется в случае победы в конкурсном отборе

1	2	3	4	5	6	7
	ты бюджетам муниципальных образований Алтайского края ³¹					
1.3.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений муниципальных образований Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2	Бюджет Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений муниципальных образований Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
1.4.4	внебюджетные источники ³²		0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Не менее 70 % детей с ограни-		16,3	6,5	6,5	17,3
	ченными возможностями здоро-					
	вья осваивают дополнительные					
	общеобразовательные програм-					
	мы, в том числе с использовани-					
	ем дистанционных технологий.					
	Внедрена методология сопро-					
	вождения, наставничества и					
	«шефства» для обучающихся ор-					
	ганизаций, осуществляющих об-					
	разовательную деятельность по					
	дополнительным общеобразова-					
	тельным программам, в том чис-					
	ле с применением лучших прак-					
	тик обмена опытом между обу-					
	чающимися разных возрастов.					
	Не менее чем 70 % обучающихся					
	организаций, осуществляющих					
	образовательную деятельность					
	по дополнительным общеобразо-					
	вательным программам, вовлече-					
	ны в различные формы сопро-					
	вождения, наставничества и					
	шефства.					
	Внедрена целевая модель функ-					
	ционирования коллегиальных					
	органов управления организаци-					
	ей, осуществляющей образова-					
	тельную деятельность по допол-					

³² Планируется участие краевых организаций образования в реализации федерального проекта. Денежные средства будут поступать от оператора проекта «Билет в будущее» в виде грантов юридическим лицам

1	2	3	4	5	6	7
l	нительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественноделовых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ.	3	4	3	0	
	Внедрена целевая модель развития региональных систем					
1.5.1	Федеральный бюджет ³³	074 0703 50000 R0270 074 0703 582E2 55370	12,0	0,0	0,0	12,0
1.5.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Алтайского края		12,0	0,0	0,0	12,0
1.5.2	Бюджет Алтайского края ³³	074 0703 50000 R0270 074 0703 582E2 55370 074 0703 58200 13050 074 0703 58200 13110	2,2	3,0	3,0	8,2
1.5.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Алтайского края		0,0	3,5	3,5	7,0
1.5.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений муниципальных образований Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0

-

³³ Ежегодное участие в конкурсном отборе Минпросвещения России. Финансирование выделяется в случае победы в конкурсном отборе

1	2	3	4	5	6	7
1.5.4	внебюджетные источники		2,1	0,0	0,0	2,1
1.6	Создание мобильных технопар- ков «Кванториум»		43,1	18,5	61,6	123,2
1.6.1	Федеральный бюджет ³⁴	074 0703 582E2 51750	16,6	0,0	16,6	33,2
1.6.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Алтайского края		16,6	0,0	16,6	33,2
1.6.2	Бюджет Алтайского края ³⁴	074 0703 582E2 51750 074 0702 58200 13100	23,1	18,5	23,5	65,5
1.6.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Алтайского края ³⁴		0,0	0,0	18,1	18,1
1.6.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам поселений муниципальных образований Алтайского края		0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.4	внебюджетные источники ³⁴		3,4	0,0	3,4	6,8
1.7	К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального		0,0	0,0	0,0	0,0
	обучения					

³⁴ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России. Финансирование будет подтверждено в случае победы в конкурсном отборе

1	2	3	4	5	6	7
1.7.1	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.1.1	из них межбюджетные трансфер-		0,0	0,0	0,0	0,0
	ты бюджету Алтайского края					
1.7.2	Бюджет Алтайского края ³⁵		0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.1	из них межбюджетные трансфер-		0,0	0,0	0,0	0,0
	ты бюджетам муниципальных					
	образований Алтайского края					
1.7.3	Консолидированные бюджеты		0,0	0,0	0,0	0,0
	муниципальных образований Ал-					
	тайского края					
1.7.3.1	из них межбюджетные трансфер-		0,0	0,0	0,0	0,0
	ты бюджетам поселений муни-					
	ципальных образований Алтай-					
	ского края					
Всего по р	егиональному проекту, в том чис-		134,2	56,6	56,6	247,4
ле:						
	ый бюджет		70,4	1,6	1,6	71,2
	кбюджетные трансферты бюджету		70,4	1,6	1,6	71,2
Алтайског	*					
	птайского края		53,8	47,0	47,0	147,8
	кбюджетные трансферты бюджетам		3,1	0,0	0,0	3,1
муниципал	вных образований Алтайского					
края						
	прованные бюджеты муниципаль-		0,0	3,5	3,5	7,0
	ований Алтайского края					
	кбюджетные трансферты бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0
	муниципальных образований Ал-					
тайского к						
внебюдже	гные источники		10,0	4,5	4,5	19,0

³⁵ Планируется разовое финансирование мероприятия за счет средств бюджета Алтайского края в период с 2022 по 2024 годы

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным образованиям Алтайского края

Муниципальное образование	Объем	финансового	обеспечения	по годам реал	изации (млн. ј	рублей)	Всего
Алтайского края	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(млн.
							руб.)
региональный бюджет	53,8	47,6	51,9	47,6	51,9	47,6	300,4
из них межбюджетные трансферты бюдже-	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
там муниципальных образований Алтайско-							
го края							
консолидированный бюджет муниципаль-	0,0	30,7	51,5	82,1	102,9	133,5	400,7
ного образования Алтайского							
из них межбюджетные трансферты бюдже-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
там поселений муниципальных образований							
Алтайского края							